



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Arumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Prot. n.: 10995

Roma, 09/05/2018

Al Dirigente Scolastico
Ferrari Carla
PASIAN DI PRATO (UDIC856004)
VIA L. DA VINCI, 23
PASIAN DI PRATO 33037

Oggetto : Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento
Riferimento cod. **UDIC856004** Vs. nota prot. n. **2940/C14** del **27/04/2018**

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa ed in deroga alle scadenze fissate nella nota autorizzativa inviata a codesta istituzione scolastica relativa all'**Avviso 2 – FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI**, si autorizza la proroga alla conclusione del progetto **Work & Learning in Progress Classroom** (cod.progetto **10.8.1.A3-FESRPON-FR-2017-6**) al **31/05/2018** invece che al **31/07/2018** come da voi richiesto

Si comunica che, entro la data sopra indicata, dovranno essere concluse le attività procedurali/attuarie del progetto: inserimento della data dell'iscrizione in bilancio, inserimento degli incarichi, inserimento delle procedure di aggiudicazione di beni e servizi, aggiornamento del valore delle spese generali, convalida delle forniture, inserimento della documentazione richiesta nella sezione "documentazione e chiusura"

Il Dirigente
Alessandra Augusto

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993